

Тест-план для сервиса калькулятора расходов на топливо для автомобилей и поиска запчастей.

(<https://qauto.forstudy.space/panel/instructions>)

Содержание

Изменения документа.....	3
Введение.....	4
Тестовое окружение.....	4
Тестируемый функционал сайта.....	4
Конфигурации.....	5
Процесс тестирования.....	5
Критерии начала и окончания тестирования.....	5
План работ.....	6
Риски и ограничения.....	6
Тестовая документация.....	6

Изменения документа

Дата	Автор	Вид изменения
15.11.2020	Кравчук Леонид	Создание
9.01.2021	Кучма Леонид	Редактирование
10.03.2021	Ющенко Виктор	Редактирование
23.03.2021	Порошенко Пётр	Редактирование
11.04.2021	Зеленский Владимир	Редактирование

Введение

Целью составления данного Тест-плана является описание процесса тестирования сервиса-калькулятора расходов на топливо для автомобилей и поиска запчастей. (<https://qauto.forstudy.space/panel/instructions>)

Объект тестирования: <https://qauto.forstudy.space/panel/instructions>

Предполагается провести:

Для отдельных полей:

- Позитивное тестирование приложения (корректные шаги, корректные данные).
- Негативное тестирование (подразумевает введение некорректных данных).

Для всей системы:

- Исследовательское тестирование;
- Функциональное тестирование;
- Кросс-браузерное тестирование;
- Тестирование пользовательского интерфейса;

Тестовое окружение:

Браузеры:	Mozilla Firefox, Google Chrome.
Операционные системы:	Windows 7 SP1, Windows 10, Android.
Разрешение экрана:	1366x768, 1690x900, 1920x1080, 1024x768, 320x568.

Тестируемый функционал сайта:

Будет протестирована следующая функциональность сайта:

- регистрация
- авторизация
- использование основного функционала сервиса (калькулятор расчета расходов)

- использование дополнительного функционала (поиск деталей)
- просмотр контентной части сайта
- настройка и редактирования профиля пользователя
- доступ в панель управления с ограниченным функционалом
- переход по разделам сайта
- изменение и восстановление пароля
- замена электронного адреса
- настройка параметров расчета расхода топлива (валюты, км,мл)
- работа меню выбора и добавления авто в разделе гараж
- возможность ввода некорректной информации для расчетов
- переход по разделам сайта

Конфигурации:

Персональный компьютер, смартфон.	Windows 7 SP1, Windows 10, Android.
-----------------------------------	-------------------------------------

Процесс тестирования:

Для максимального покрытия сайтов предполагается составление чек-листов и тест-кейсов.

Критерии начала и окончания тестирования:

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия: 1. Готова и утверждена необходимая документация;

2. Тестируемый функционал закончен и готов для передачи в тестирование.

Тестирование окончено, если выполнены следующие условия:

1. Все найденные дефекты задокументированы.

План работ

Задача	Время	Дата начала	Дата окончания
Изучение технического задания	8 часов	10.03.2021	10.03.2021
Составление тест-плана	8 часов	16.03.2021	16.03.2021
Составление чек-листа	6 часов	18.03.2019	18.03.2021
Выполнение тестов	8 часов	21.03.2021	21.03.2021
Написание баг-репортов	8 часов	24.03.2021	24.03.2021
Написание тест-репорта	3 часа	27.03.2021	27.03.2021

Риски и ограничения:

Ввиду ограниченности ресурсов, гарантировать корректное отображение сайта можем только на устройствах, которые указаны в таблице «Конфигурации».

Тестовая документация:

После окончания тестирования планируется наличие таких документов:

- тест-план;
- чек-лист;
- баг-репорт;
- тест-репорт.

